

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора

ГБОУ СОШ с. Озерки

_____ Е.Л. Гнутова

«05» апреля 2024 г.

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию в 2023/2024 учебном году

Центра образования естественно - научного и

технологического Профилей «Точка роста»

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
1	1.Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2021 года.	24.12.2023г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
2	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей в образовательных организациях, расположенных обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия	24.12.2023г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	

Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно- научного и технологического направления «Точка роста»

3	3.1. Издание приказа о создании Центра				
	3.2. Разработка и утверждение Положения о Центре;	24.12-30.12. 2023г			
	3.3 Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра	24.12-30.12. 2023г	Приказ	Директор	
	3.4. Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;	24.12-30.12. 2023г	Утверждение положения о Центре. Приказ об утверждении	Педсовет, директор школы	
	3.5. Определение помещений в школе в которых будут располагаться Центры	24.12-30.12. 2023 г	Приказ	Директор школы	
	3.6. Разработка и согласование с МОНСО дизайн- проектов Центров	15.12.2023-01.02.2024г	Формирование списочного состава сотрудников Центра	Директор школы	
	3.7. Внесение изменений в локальные		Определение помещений	Администрация школы	
			Утверждение дизайн-плана		

	<p>акты об оплате труда (доплат) педагогическим и управленческим работникам Центров</p> <p>3.7.Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.</p>	<p>05.02.-20.03.2024</p> <p>05.02.-20.08.2024</p>	<p>(согласование по графику)</p> <p>Изменение локальных актов, приказы) соответствующие нормативным документам (на сайт)</p>	<p>Администрация школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Администрация школы</p>	
--	--	---	--	---	--

5	Приведение площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ и согласованным с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и размещение мебели и оборудования	01.04-20.08.24	Кабинеты отремонтированы, оборудование завезено и размещено в соответствии с проектом.	Директор школы	
6	Формирование информационных справок о ходе организации Центра	15.05-10.06.2024	справка	Директор школы	
7	Фотомониторинг готовности площадок к новому учебному году	10.08-20.08.234	Фототчет на сайт и в СУ	Администрация школы	

8	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; Зачисление обучающихся по образовательным программам, реализуемым Центром;	01.08.-28.08.2024	Образовательные программы Сайт школы Приказ	Администрация школы. Руководитель Центров «Точки роста» Директор школы	
9	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра	01.08.-28.08.2024	Организация приема детей	Администрация школы	
10	Утверждение расписания урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ОУ.	01.08.-29.08.2024	Приказ	Директор школы	
11	Начало работы Цетра. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия на территории Самарской области 20 сентября 2022 года	01.09.24	Сценарий открытия согласованный с СУ не позднее 28.08.24	Администрация школы	

12	Организация и проведение уроков биологии, химии, технологии, информатики, ОБЖ в День знаний 1 сентября 2023 года.	1.09.-20.09.2024	педагоги	Администрация школы	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно графику СУ	По графику	Администрация школы, педагоги.	

